

### PLANO DE ENSINO

<b>Disciplina: Gestão de Projetos</b>
<b>Ano/semestre: 2017/1</b>
<b>Professor: Alessandro Soares</b>
<b>Carga horária semanal: 1 hora e meia</b> <b>Carga horária Total: 30 horas</b>

**Ementa:** Conceitos Básicos sobre um Projeto. Conceito sobre metas e objetivos. Definição das tarefas de um projeto. Ordenação das tarefas de um projeto. Definição do tempo das atividades de um projeto. Caminho crítico e tempo total de um projeto. Definição dos Recursos Humanos de um Projeto.

**Objetivo(s):**

- **Propiciar ao aluno conhecimentos das técnicas de identificação, elaboração, execução e gerenciamento de projetos.**

**Conteúdos:**

UNIDADE I – Introdução

- 1.1. Conceito e características de um projeto
- 1.2. A necessidade e os benefícios de projetos nas organizações
- 1.3. Sucesso de um projeto: conceito e fatores críticos
- 1.4. O ciclo de vida de um projeto
- 1.5. Estruturas organizacionais para projetos

UNIDADE II – Processos do gerenciamento de projetos

- 2.1. Fase de iniciação
- 2.2. Fase de planejamento
- 2.3. Fase de execução e controle
- 2.4. Fase de encerramento

UNIDADE III – Principais áreas do gerenciamento de projetos

- 3.1. Gerenciamento da integração
- 3.2. Gerenciamento do escopo
- 3.3. Gerenciamento do tempo
- 3.4. Gerenciamento de custos
- 3.5. Gerenciamento da qualidade
- 3.6. Gerenciamento dos recursos humanos
- 3.7. Gerenciamento da comunicação
- 3.8. Gerenciamento dos riscos
- 3.9. Gerenciamento das aquisições

UNIDADE VI – Projeto Integrador

- 3.3. Atividade cooperativa
- 3.4. Interdisciplinaridade
- 3.5. Extensão

**Estratégias de ensino:**

Aulas expositivas dos conteúdos propostos serão expostas em power point.  
Divisão da turma em duas partes para a elaboração e execução de dois projetos de temáticas escolhidas pela turma.

MEC/SETEC

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Sapucaia do Sul

Pró-reitoria de Ensino

Curso: PROEJA – Técnico em Administração

Ano/Semestre: 2017/1 Turma: 5F

Acompanhamento das fases que dividem um projeto juntamente com os alunos e realizando avaliações periódicas de como tem avançado as atividades.

Aproximação com ONG para conhecimento das atividades padrão.

**Recursos:**

Quadro e data show.

**Procedimentos e critérios de Avaliação:**

Prova: Corresponde a 40% da nota. Avaliação individual e sem consulta ao material de aula.

Projeto: Corresponde a 60% da nota. Dividindo a turma em dois grupos, serão realizados dois projetos. Cada grupo fará a elaboração e execução de seu projeto. Relatórios individuais de atuação e em equipe serão avaliados.

Prova de Recuperação: Abrange o conteúdo da prova. Individual e sem consulta ao material de aula.

**Horários de atendimento:**

Segunda-feira das 10:45 às 12:15 e 15:00 às 18:15; Quarta-feira das 19:45 às 20:30 e; Quinta-feira das 15:00 às 18:15.

Aula	Data	Assunto
1	15/02/2017	Apresentação do plano de ensino e de regras básicas da disciplina
2	16/02/2017	Apresentação e conceito de projeto.
3	22/02/2017	As fases de um ciclo de um projeto.
4	23/02/2017	As fases de um ciclo de um projeto.
5	01/03/2017	Pesquisa de oportunidades de projeto.
6	02/03/2017	Pesquisa de oportunidades de projeto.
7	08/03/2017	Planejamento dos projetos.
8	09/03/2017	Planejamento dos projetos.
9	15/03/2017	Elementos para o sucesso e o fracasso em um projeto.
10	16/03/2017	Elementos para o sucesso e o fracasso em um projeto.
11	22/03/2017	Os processos para a realização de um projeto.
12	23/03/2017	Áreas de gerenciamento de projetos
13	29/03/2017	Áreas de gerenciamento de projetos
14	30/03/2017	Áreas de gerenciamento de projetos
15	05/04/2017	PROVA DE GESTÃO DE PROJETOS – Parte 1
16	06/04/2017	PROVA DE GESTÃO DE PROJETOS – Parte 2
17	12/04/2017	Organização de projeto
18	13/04/2017	Organização de projeto
19	19/04/2017	Organização de projeto
20	20/04/2017	Organização de projeto
21	26/04/2017	Execução do projeto
22	27/04/2017	Execução do projeto
23	03/05/2017	Execução do projeto
24	04/05/2017	Execução do projeto
25	11/05/2017	Conselho de classe
26	17/05/2017	Execução do projeto
27	18/05/2017	Execução do projeto
28	24/05/2017	Execução do projeto
29	25/05/2017	Execução do projeto
30	31/05/2017	Execução do projeto
31	01/06/2017	Execução do projeto
32	07/06/2017	Prazo limite para finalização dos projetos.
33	08/06/2017	Relatório

MEC/SETEC

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Sapucaia do Sul

Pró-reitoria de Ensino

Curso: PROEJA – Técnico em Administração

Ano/Semestre: 2017/1 Turma: 5F

34	14/06/2017	Relatório
35	21/06/2017	Relatório
36	22/06/2017	Relatório
37	28/06/2017	<b>Prova de recuperação – parte 1</b>
38	29/06/2017	<b>Prova de recuperação – parte 2</b>
39	05/07/2017	Entrega dos diários de classe/data reserva para prova de retardatários
40	06/07/2017	Entrega dos diários de classe/data reserva para prova de retardatários

**Observações: Alunos em dependência deverão procurar o Professor Alessandro até o dia 01/03/2017. Esta disciplina deve ser acompanhada em sua totalidade.**

**Bibliografia Básica:**

CARVALHO, Marly Monteiro de. Construindo competências para gerenciar projetos: teoria e casos. São Paulo: Atlas, 2005.

MAXIMIANO, A. C. Amaru. Administração de projetos: transformando idéias em resultados. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2002.

LACOMBE, Francisco e HEILBORN, Berto (2008). Administração: princípios e tendências. 1 Edição revisada. Saraiva, São Paulo.

ROBBINS, Stehen P & COULTER, Mary (1998). Administração. 5 Edição. Prentice-Hall do Brasil Ltda.

MENEZES, L. César. Gestão de projetos. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2003.

ROBBINS, Stehen P. Comportamento Organizacional. 9 edição. Editora Prentice Hall do Brasil Ltda, São Paulo, SP. 2002.

---

Assinatura Professor

---

Assinatura coordenador